

# PIPPI

Incontro – Firenze, 6 Dicembre 2016

## STATO DELL'ARTE

## PIPPI 3 – PIPPI 4 – PIPPI 5 – PIPPI 6

---



Regione Toscana

# PIPPI 3

## Firenze, Amiata Grossetana, Pratese

Dove siamo

- § Trasmesse relazioni conclusive AATT
- § Trasmesse Rendicontazioni finali AATT
- § Trasmesse 2 integrazioni AATT alle osservazioni MLPS;
- § Trasmessa tabella di sintesi complessiva (fornita da MLPS) con indicazioni utilizzo e specifica risorse RT e MLPS

Cosa manca


Attesa liquidazione MLPS ultima tranche di euro 10.000,00 per AT

(somme già impegnate con D.Dir. 4171 del 10/09/2016)



# PIPPI 4

## Grossetana, Senese, Piana di Lucca



Dove eravamo

In corso

Prossimi Adempimenti

- Trasmesso a MLPS quadro riassuntivo inserimenti RPM on line AATT
- Trasmesso report intermedio T1 AATT
- Verifica AATT utilizzo 75 % risorse ministeriali (15.000 per AT)

- Chiusura reportistica finale
- Chiusura azioni per completamento condizioni organizzative e tecniche previste dal Programma

- Comunicare alla RT eventuali richieste di scostamento rispetto a importi previsti per singoli dispositivi di intervento
- Rimanere in attesa dei modelli rendicontativi da parte RT per esser pronti a chiudere la rendicontazione finale



# PIPPI 4 Grossetana, Senese, Piana di Lucca

## Riepilogo costi dispositivi PIPPI

GRUPPO GENITORI BAMBINI

5.000,00 euro

EDUCATIVA DOMICILIARE

50.000,00 euro

EQUIPE ATTIVITA' CON LA SCUOLA

7.500,00 euro


TOTALE €62.500 INTERAMENTE SOGGETTO A RENDICONTAZIONE

Ammissibile indicazione dei costi indiretti nel limite del 7% dell'importo generale (4.375€)

## Indicazioni operative

Importante!

Qualora si ravvisi una necessità di scostamento dall'ipotesi "ripartizione-costi" è necessaria una preventiva autorizzazione allo scostamento:



Inviare immediatamente alla RT la richiesta quantificando lo scostamento in valori assoluti e percentuali e motivando tale necessità.

Utilizzare il modello messo a disposizione dal MLPS che sarà trasmesso dalla RT



## Indicazioni operative

Importante!

Tutte le spese devono essere effettuate e documentate entro i tempi stabiliti dalla Convenzione fra MLPS e Regione quindi dall'avvio del programma fino alla chiusura delle attività previste dal piano (31/12/2016)

Possono essere imputate anche fatture emesse/quietanzate entro marzo 2017 ma riferibili ad attività comunque svolte entro la data finale del Programma: 31/12/2016.

## Indicazioni dati sensibili



GESTIONE DELLA  
PRIVACY E DEI  
DATI SENSIBILI

La documentazione giustificativa della spesa (così come tutti i report previsti dal programma) non deve MAI riportare per esteso i nomi dei minorenni o delle famiglie target coinvolte nella sperimentazione.



# PIPPI 5

Firenze, Apuane, Bassa Val di Cecina, Amiata GR+Pratese



# Altre Info: PIPPI 6 Gli Ambiti Territoriali ammessi

3 AA.TT. "BASE"

SdS Pistoiese

SdS Valdinievole

SdS Pisana


1 AT Interzonale  
"AVANZATO"

Piana di Lucca + SdS Grossetana

in  
evidenza

Altre Info:

Presentazione Programma PIPPI ai  
Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale  
in collaborazione con settore regionale  
competente  
19 dicembre 2016.



Dispositivi e metodologia di PIPPI interconnessi con i Percorsi sviluppati attraverso le risorse dei Fondi Famiglia 2016:  
possibilità di presentare Progetti, da parte dei 12 comuni capofila, per contaminare e coinvolgere altri servizi o servizi di zone limitrofe.

